

Ansøgning til Overbygningspuljen Marts 2005

1. **Projektets titel:** Bibliotekernes Toolbox.dk

2. Resumé af projektet

Der søges om 840.000 kr. til et projekt.

Bibliotekernes Toolbox er projektmodnet i perioden december 2003 – marts 2004 med tilskud fra Udviklingspuljen. Efterfølgende er projektet videreført i perioden april 2004 – marts 2005 med fokus på at udarbejde et dummysite til illustrativt brug samt at skærpe formål og målgruppe..

Formålet med Bibliotekernes Toolbox er at opbygge et virtuelt overbygnings- og resursecenter, der understøtter den fysiske og virtuelle formidling, samt videndeling, kompetence- og metodeudvikling.

I projektet indgår udbygning og specificering af indholdselementer, fastlæggelse af de tekniske krav samt fastlæggelse af organisering af Bibliotekernes Toolbox i driftsfasen med henblik på at vise nye veje i at løfte overbygningsopgaverne.ox.

Bibliotekernes Toolbox's endelige teknologiske platform forventes etableret med udgangspunkt i et lettilgængeligt og fleksibelt cms-system, der sikre at produktion og anvendelse af data kan ske både centralt og decentralt.

3. Ansøgere

Gentofte Bibliotekerne, Københavns Kommunes Biblioteker, Det Nordjyske Landsbibliotek, Herning Centralbibliotek, Roskilde Bibliotek, Nykøbing-Falster Centralbibliotek, Vejle Bibliotek, Odense Centralbibliotek, Esbjerg Centralbibliotek og Århus Kommunes Biblioteker. Statsbiblioteket er samarbejdspartner.

4. Økonomisk / juridisk ansvarlig

Gentofte Kommune
Kulturdirektør Lone Gladbo
Ahlmanns Alle 6
2900 Hellerup

CVR 19 43 84 14
Tlf. 39 48 75 00
Fax. 39 48 75 07
E-post bibliotek@gentofte.bibnet.dk
Biblioteksnummer 715 700

5. Tilskud søges til

Projekt: Fortsat konceptudvikling af Bibliotekernes Toolbox på baggrund af projektmodningens to faser..

6. Projektbeskrivelse og projektplan

Baggrund

Den kommunale og regionale struktur er under forandring. Det stiller nye krav til kvalitet, bæredygtighed og nye samarbejder også med hensyn til overbygningsydelse. Nye materialeformer og Formidling i tværgående fællesskaber via Internettet, Kompetenceudvikling, Videndeling i netværk og Konsulentfunktioner indgår i stadig stigende grad som supplement til den traditionelle materiale- og informationsforsyning

Bibliotekernes Toolbox er en af måderne at løfte opgaven på gennem et fælles og fleksibelt fagligt samarbejde mellem centralbibliotekerne, andre folkebiblioteker, netbibliotekerne, Statsbiblioteket og f.eks. DEFF.

Biblioteksstyrelsen har ydet tilskud til et forprojekt, der dels baserede sig på en interviewrunde i alle centralbiblioteksområder, og dels en projektmæssig afklaring og udkrystallisering af projektets form, formål, målgruppe og vision.

I løbet af 2004 er formål, indholdselementer og fokus blevet skærpet yderligere på en række projektgruppe møder. Møderne tog udgangspunkt erfaringer og tilbagemeldinger fra interviewrunden, og gruppen konkluderer::

- At målgruppen for Bibliotekernes Toolbox er folkebibliotekernes ansatte- ikke borgere.
- At Bibliotekernes Toolbox skal lette informationssøgningen både internt og eksternt.
- At Bibliotekernes Toolbox skal være med til at opkvalificere mindre bibliotekers personale.
- At Bibliotekernes Toolbox skal udnytte de eksisterende kompetencer og være med til at viden i dybden/specialistviden bredes ud og gøres tilgængelig og samlet. At den skal understøtte kompetenceafdækning.
- At Bibliotekernes Toolbox skal være med til at producere ny viden og nye samarbejdsformer.
- At Centalbibliotek.dk skal styrke det rationelle samarbejde mellem overbygningsbibliotekerne
- At Bibliotekernes Toolbox skal producere ny viden, der hvor det synliggøres, at det mangler.
- At Bibliotekernes Toolbox skal overføre gammel og eksisterende viden og gøre den tilgængelig for brugerne.
- At Bibliotekernes Toolbox er med til at afdække eksisterende og fremtidige kompetenceudviklingsbehov.

- Som udgangspunkt udarbejdes en netressource, der har fokus på tre elementer, der understøtter videndeling gennem berigelse og formidling af information og kompetencer.:
 - Materialvalgssituationen, med mulighed for samarbejde med Materialevalgsportalen.dk og Bibliotekernes MusikToolbox
 - Udviklingssituationen

- Informationskompetence - Uddannelse og kompetenceudvikling over for brugerne med mulighed for samarbejde med Bibteach og Bibkurs

Den mere varige teknologiske platform forventes etableret med udgangspunkt i løsning, der bl.a. er udarbejdet til brug for Musikbibliotek.dk. Der er tale om en fleksibel cms-løsning, der sikrer at data og indhold kan produceres og anvendes såvel centralt som decentralt.

Vision

Visionen med Bibliotekernes Toolbox er at udvikle og formilde overbygningsydelserne i forhold til nye strukturer og nye opgaver.

Formål

Formålet med Bibliotekernes Toolbox er at opbygge et virtuelt overbygnings- og resursecenter, der understøtter den fysiske og virtuelle formidling, samt videndeling, kompetence- og metodeudvikling i bibliotekerne.

Bibliotekernes Toolbox skal som et fælles resursecenter og et landsdækkende fagligt intranet, der samler og udvikler overbygningbibliotekernes tilbud, udnytte de virtuelle muligheder til en ny profilering og en fælles organisering af overbygningfunktionen på især rådgivnings- og samordningsområder. Fokus lægges på de elementer og funktionaliteter, der understøtter videndeling m.m. gennem berigelse og formidling af information og kompetencer. Det gør Bibliotekernes Toolbox til et fagligt produktionsfællesskab, der koordinerer de faglige intranet, og som er udbygget med de områder, der endnu ikke er dækket.

Bibliotekernes Toolbox er således basis i forhold til den faglige opgradering og videdeling for folkebibliotekernes personale.

Indholdselementer

Der arbejdes videre med de indholdselementer, der er beskrevet i forprojektet, som blev udkrystalliseret i interviewrunden og efterfølgende skærpet i den næste fase.

- At der i den fortsatte udvikling af Bibliotekernes Toolbox er fokus på de elementer og funktionaliteter, der understøtter videndeling gennem berigelse og formidling af information og kompetencer.
- At toolbox-ideen umiddelbart kan anvendes på kerneområder i forbindelse med udvikling af centrale områder i bibliotekerne som f.eks. materialevalg og –formidling, arrangementer, hjemmesideproduktion og borgerlæring.
- At formidling af licensdatabaser og guider i anvendelse af licenser er et højt prioriteret område
- At der er behov for elementer i Bibliotekernes Toolbox der understøtter den daglige formidlingssituation - tips og tricks der kan være med til at skabe overblik f.eks. vejledninger, biblioteksjura eller gode links.
- At eksisterende relevante faglige netressurser og fælles indsatsområder indgår i Bibliotekernes Toolbox f.eks. Materialevalgsportalen.dk; Bibliotekernes MusikToobox.dk; Licensguide.dk og Bibteach.dk .

Målgruppe

I forbindelse med interviewrunden blev det fastslået, at Bibliotekernes Toolbox er et arbejdsredskab, der retter sig mod medarbejdere i både store og små folkebiblioteker samt andre interessenter som f.eks. uddannelsesbibliotekarere.

Perspektivet er, at centralbibliotekerne udnytter ressourcer og viden til, gennem en samlet indsats, at rådgive og vejlede bibliotekerne på alle relevante områder. Bibliotekernes Toolbox vil desuden være en platform for at understøtte implementeringen af særlige indsatsområder f.eks. anvendelsen af elektroniske materialer (e-bøger, faktadatabaser og tidsskrifter).

7. Projektplan

Organisering af projektet skal sikre den brede forankring i centralbibliotekerne og samarbejdet med de biblioteker, der er bruger af Bibliotekernes Toolbox samt øvrige samarbejdspartnere, hvor de væsentligste er. Statsbiblioteket, andre overbygningsbiblioteker og DBC

Organisationsplan

Etablering og gennemførelse af projektet:

Centralbibliotekarmødet fungerer som *reference- og følgegruppe*.

En *styregruppe*, bestående af 3 ledere for centralbiblioteker med bred opgaveportefølje udpeget af Centralbibliotekarmødet. Desuden en repræsentant fra Statsbiblioteket.

Projektkoordinator deltager i styregruppens møder.

Projektkoordinator

Projektgruppen bestående af en repræsentant for hvert af de 10 centralbiblioteker.

Projektgruppen underdeles i *Ad hoc grupper*, der hver består af 3-4 personer inklusiv en *ad hoc gruppe koordinator*. Hvert centralbibliotek får ansvar for en ad hoc gruppe .

Fokusgruppe

Der tilknyttes en fokusgruppe bestående af 6 – 8 af de interviewede folkebiblioteker for at sikre overensstemmelse mellem produktion og aftagere.

8. Tidsplan

Den overordnede tidsplan er som følger. Der vil i den første fase af projektet blive udarbejdet en udspecificeret tids- og handleplan

1. august 05 – 30. september 05: Endelig fastlæggelse af projektets organisering og plan herunder præcis identifikation hvilke emne- og indholdsmæssige områder ad-hoc grupperne skal arbejde med herunder inddragelse af samarbejdspartnere..

Der etableres et teknologisk platform.

1. oktober 05 – 30.april 06:	Nedsættelse af projektgrupper. Grupperne arbejder
1. maj 06 – 31. juli 06:	Opsamling og endelig kvalitetssikring på gruppernes arbejde
1. august 06:	Bibliotekernes Toolbox er en realitet.
1.august 06 -30.september 06	Afvikling af projekt og fastlæggelse af driftsmodel..

9. Succeskriterier

Der er følgende succeskriterier for projektet i projektperioden:

- Samarbejdet mellem centralbibliotekerne og andre relevante samarbejdspartnere er etableret.
- Bibliotekernes Toolbox er etableret som internetresurse.
- Eksisterende toolboxe og andre relevante resurser formidles via eller er en del af Bibliotekernes Toolbox.
- At der etableres en bæredygtig driftsmodel

10. Målopfyldelse

- Krav til datastruktur og design beskrives i en egentlig kravspecifikation.
- Den teknologiske platform er etableret.
- Den indholdsmæssige platform er etableret.
- Bibliotekernes Toolbox usabilitytestes, og for at sikre overensstemmelse mellem produktion og aftagere tilknyttes en fokusgruppe bestående af 6 – 8 af de i projektmodningen interviewede folkebiblioteker.

11. Evalueringsplan

På baggrund af projektets mål og målopfyldelsen udarbejdes en egentlig evalueringsplan som en del af projektet.

12. Litteratur / Bilag

Dummysite

13. Budget

Aktivitet	Overbygnings- pulje	Egen- finansiering	I alt
Løn: - Styregruppen		20.000 kr.	20.000 kr.

- Fællesgruppemøder: 8 møder pr. år i 2 år / 16 møder heldagsmøder		40.000 kr.	40.000 kr.
- Projektkoordinator (opgaven er at sikre fremdrift, sikre overblik, økonomistyring, sekretariatsfunktion, referere til styregruppen, bindeled mellem projektets organisatoriske dele) 15t/ugl. i 15 md.	200.000 kr.	0 kr.	200.000 kr.
- Projektkoordinator: (10 ad hoc grupper): Ad hoc gruppe: f.eks. teknik, netbiblioteker (samspil mellem teknik og organisering), licenser, materialevalg, brugerlæring, kompetenceudvikling, data-organisering, formidling og forankring, brugertest	290.000 kr.	110.000 kr.	400.000 kr.
- Mødeaktivitet og inddragelse af andre interessenter = 100.000,- (i forbindelse med ad hoc grupperne)	50.000 kr.		50.000 kr.
- Ad hoc gruppedeltagere: 3 deltagere pr. gruppe i 35 uger = 510.000		510.000 kr.	510.000 kr.
- Administration	50.000 kr.		50.000 kr.
Løn i alt	590.000 kr.	680.000 kr.	1.270.000 kr.
Teknisk løsning			
- Den tekniske løsning er baseret på teknik og cms-system udviklet til musikbibliotek.dk.	250.000 kr.	50.000 kr.	300.000 kr.
Tekniskløsning i alt	250.000 kr.	50.000 kr.	300.000 kr.
Inventar	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Materialer	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Evaluering	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Publiceringsudgifter	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Udgifter i alt	840.000 kr.	790.000 kr.	1.630.000 kr.

14. Finansieringsplan

Ansøgt beløb	
	840.000 kr.
	Det ansøgte dækker delvist udgiften til projektkoordinator, projektgruppens møder, koordinatorer, inddragelse af eksterne

	samarbejdspartnere, en væsentlig del af udgiften til den tekniske løsning samt administration
Egenfinansiering	790.000 kr. Beløbet dækker delvist udgiften til projektkoordinator og projektgruppen, udgifter til styregruppens møder, deltagelse i ad-hoc gruppemøderne og halvdelen af udgiften til, den tekniske løsning.
Øvrige poster	
Anden medfinansiering	
Samlet finansiering	1.630.000 kr.

Der søges således om tilskud på 840.000 kr. til et 2-årigt projekt fordelt med 500.000 kr. det første projektår og 340.000 kr. det andet projektår.

På vegne af

Gentofte Bibliotekerne, Københavns Kommunes Biblioteker, Det Nordjyske Landsbibliotek, Herning Centralbibliotek, Roskilde Bibliotek, Nykøbing-Falster Centralbibliotek, Vejle Bibliotek, Odense Centralbibliotek, Esbjerg Centralbibliotek.

Lone Gladbo
Kulturdirektør